

229

201504231158216927

उप वि. ४ (स्वा. भूमी)

जामलेवणी लघु पाटबंधारे योजना
ता. कळवण, जि. नाशिक द्वितीय
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान
करणेबाबत.

22

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक :- लपायो २००८/७२५/(२६८/२००८) खारभूमी
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.
दिनांक :- २९/७/२००८.

पहावे :- १) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र क्रमांक
कासं/प्रशा-३/कां.सं/१३१३/सन २००८, दिनांक ३०/५/२००८.

प्रस्तावना :-

जामलेवणी लघु पाटबंधारे योजना ता. कळवण जि. नाशिक या योजनेस शासन निर्णय क्रमांक
लपायो १४९५/(५०/९५) खारभूमी, दिनांक २५/६/९६ अन्वये रुपये २६७.३६ लक्ष इतक्या रकमेस मूळ
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तसेच शासन निर्णय क्रमांक लपायो २००१/१७४०/८/२००१,
खारभूमी दिनांक २०/९/२००१ अन्वये रुपये ४१७.६५ लक्ष किमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता
प्राप्त झाली. सदर योजनेच्या धरणाचे काम सन १९९८ मध्ये सुरु करण्यात आले असून सन २००० मध्ये
पूर्ण करण्यात आले व त्यानंतर कालव्याची कामे हाती घेण्यात आली असून धरणाची व कालव्याची
किरकोळ खर्चाची कामे बाकी आहेत. दरसूचीतील दरवाड, भूसंपादन किमतीतील वाड इत्यादी
कारणामुळे योजनेच्या किमतीत वाड अपेक्षित असल्याने सन २००७-२००८ च्या दरसूचीवर आधारित
रुपये ५७७.७७ लक्ष किमतीच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव कार्यकारी
संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांच्याकडून शासनास प्राप्त झाला व तो
शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

आता या शासन निर्णयान्वये जामलेवणी लघु पाटबंधारे योजना ता. कळवण, जि. नाशिक या
योजनेस सन २००७-२००८ वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित सुधारित केलेल्या प्राक्कलनानुसार कामाच्या
एकूण अंदाजित रुपये ५,७७,७७,२३१/- (रुपये पाच कोटी, सत्त्याहत्तर लक्ष, सत्त्याहत्तर हजार, दोनशे
एकतीस फक्त) यापैकी कामाप्रतिवर्ष रुपये ४,७३,६५,८७५/- व रुपये १,०४,११,३५६/- अनुषंगिक खर्च
या रकमेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. उपशिर्षवार तरतूदीचा
गोषदारा सोबत परिशिष्टामध्ये देण्यात येत आहे.

या योजनेच्या कोमावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशिर्ष "४७०२ लहान पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च ८००-इतर खर्च (१) बांधकामे लघु पाटबंधारे योजना पंचवर्षिक योजनांतर्गत योजना" यावर खर्ची टाकावा व त्यावरील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय क्रमांक सकिर्ण १०९९/(१२९/३९) मोप्र (प्र) दिनांक १८/५/१९९९ मधील तरतूदीनुसार आतंर वित्त सल्लागार व उप सचिव यांच्या सहमतीने प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता (१८/२००८) अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.

(रा.च.हुमणे)
शासनाचे अवर सचिव

प्रति,

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर
वित्त विभाग (व्याप १२), मंत्रालय, मुंबई
नियोजन विभाग (१४६१), मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
आतंर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप सचिव (लपा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता, नाशिक पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प विभाग, नाशिक
अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप अभियंता (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अर्थ शाखा १ /२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
लपा-१ (२ प्रती) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी, जळगांव
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती)
संगणक कक्ष, मंत्रालय मुंबई
खारभूमी कार्यासन संग्रहालय.

शासन निर्णय क्रमांक लपायो २००८/७२५/(२६८/२००८) खारभूमी दिनांक २९/७/२००८ चे परिशिष्ट
जामलेवणी लघु पाटबंधारे योजना ता. कळवण, जि. नाशिक अंदाजपत्रकाचा गोषवारा

क्रमांक	उपशिर्ष	शिर्ष कामे	मुख्य कालवा व वितरिका	एकूण रुपयात
१	"ए" प्राथमिक	७५०००	८००००	१५५०००
२	"ब" (भूसंपादने)	४७१३८७०	१४१८९१०	६१३२७८०
३	"सी" मुख्य कामे	२३६८२२५३	--	२३६८२२५३
४	"डी" विमोचक	३७७८५६८	२२९६३३	४००८२०१
५	"ई" फॉल	--	१४३४७५	१४३४७५
६	"एफ" आरएचटी वर्क्स	--	४०४०९८२	४०४०९८२
७	"जी" पूल (सीटी क्रॉसिंग)	--	१६१९८६	१६१९८६
८	"एच" एस्कोप	---	---	---
९	"के" इमारती	१००००००	३००००००	१३०००००
१०	"एल" मातीकाम	--	२८९११९८	२८९११९८
११	"एम" वृक्षारोपन	२००००००	१५०००००	३५०००००
१२	"ओ" संकिर्ण	२००००००	१००००००	३००००००
१३	"पी" देखभाल	५००००००	६००००००	११००००००
१४	"आर" दळणवळण	६००००००	५००००००	११००००००
१५	वितरिका	--	२०००००००	२०००००००
	कामाप्रित्यर्थ किंमत	३४७४९६९१	१२६१६१८४	४७३६५८७५
	अनुषंगिक खर्च (२५.२५ टक्के भूसंपादन खर्च वगळून)			१०४११३५६
	योजनेची एकूण किंमत			५७७७७२३१

ठळक वैशिष्ट्ये

योजनेची सिंचन क्षमता	२६५ हेक्टर
नियोजित पाणीसाठा	१७८२.०२ स.घ.मी.
पाणीसाठ्याची प्र.स.घ.मी. किंमत (रु)	३९४२३ > २८६७० (आर्थिक मापदंडात बसते.)
लाभव्यय गुणोत्तर	१.२० > १.०० (आर्थिक मापदंडात बसते.)